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ANBIMA
Atestado de Prestacdo de Servigos Realizados

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2016.

A

RADIX ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A

AV. NILO PECANHA, 11, SALAS 704 E 705 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 20020-100 - BRASIL

Ref.: Declara¢do de prestacdo de servicos e de experiéncia dos profissionais referente ao projeto:
Desenvolvimento e Implantagdo do Sistema de Pregos de Lastro

Proposta Técnica:
PT-ANB-2012-001-12001-00-PregosLastro-Rev04

Proposta Comercial:
PC-ANB-2012-001-12001-00-PregosLastro-Rev10

Mudanga de Projeto:
MP-ANB-2012-001-12001-SFT-001-MudancaDeProjeto.xlsx
MP-ANB-2012-001-12001-SFT-002-MudancaDeProjeto.xlsx
MP-ANB-2012-001-12001-SFT-003-MudancaDeProjeto.xlsx
MP-ANB-2012-001-12001-SFT-004-MudancaDeProjeto.xlsx
MP-ANB-2012-001-12001-SFT-005-MudancaDeProjeto.xlsx
MP-ANB-2012-001-12001-SFT-006-MudancaDeProjeto.xlsx

Prezados Senhores,

Declaramos, para os devidos fins, que esta empresa executou os servigos contratados, assim
como os profissionais com as respectivas tecnologias referenciadas, através dos instrumentos
contratuais em referéncia, cujos dados mais expressivos informamos a seguir.
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A
Importante ressaltar a confidencialidade das informagdes descritas abaixo, as quais somente

deverdo servir ao propdsito apresentado, sob pena de ser responsabilizada a parte violadora na

forma da lei.

Dados do Contratante:

ANBIMA — Associac3o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Endereco: Av. Republica do Chile, 230 — 132 andar — Centro, Rio de Janeiro —RJ —20031-919
CNPJ: 34.271.171/0001-77

Dados da Contratada:

Radix Engenharia e Desenvolvimento de Software S.A

Endereco: Av. Nilo Pecanha, 11 —sala 704 e 705 — Centro, Rio de janeiro — RJ —20020-100
CNPJ: 11.677.441/0001-49

CREA/RJ: 2010205354

Responsavel do Projeto: Paulo Armando Carneiro do Rego

CRQ/RJ: 03313792

Dados do Servico:

Escopo

O projeto consistiu no desenvolvimento e implantagdo de um novo sistema de calculo do prego
de lastro dos titulos publicos federais, utilizando a plataforma JEE, para substituir o sistema legado

existente anteriormente.
Descricdo do Modelo de Processo (Metodologia)

O projeto foi executado seguindo o modelo de processo do CMMi (Capability Maturity Model
- Integration) nivel 3 que significa que a organizacdo esta executando melhoria continua em seus
processos com base em um entendimento dos seus objetivos de negdcios e necessidades de
desempenho.

O Processo de Desenvolvimento de Software da RADIX seguiu as melhores praticas em todos

os sub processos executados pelo projeto descritos a seguir:
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1 — Levantamento do Escopo: Essa fase buscou definir o escopo do sistema a ser
desenvolvido, fazendo uso de técnicas de levantamento e definigdo do mesmo. Como produtos
gerados dessa fase foram:

e Declaracdo de Escopo do Sistema;

e Lista de Regras e Requisitos;

e Diagrama de Casos de Uso (Diagrama UML);

e Modelo Conceitual de Negdcio (Diagrama UML);
e Especificagcdo dos Casos de Uso;

e Documento de Arquitetura Ldgica e Fisica.

2 — Desenvolvimento: A RADIX seguiu para esse projeto um framework de desenvolvimento
iterativo e incremental. O desenvolvimento foi adaptado para a realidade da empresa e do cliente,
assim o framework utilizado conteve as seguintes macro caracteristicas:

o ReuniBes frequentes com os stakeholders (partes interessadas no projeto) para
monitorar o progresso;

o Entregas frequentes e intermediarias de funcionalidades 100% desenvolvias;

e Planos frequentes de mitigacdo de riscos desenvolvidos pela equipe;

e Transparéncia no planejamento e desenvolvimento.

3 — Testes: A metodologia utilizada pela RADIX para esse ciclo de vida de teste foi baseada no
modelo da ANBIMA, ou seja, no principio de fragmentar o projeto de teste em etapas.

Apds cada interacdo, se seguiu fluxo de aceitagdo por parte da ANBIMA, este fluxo segue
representado a seguir:
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- — — —p- Fluxo para o caso de identificacao de Erros

e Certificagdo: FExecucdo de roteiros de testes e validagdo das evidencias;
Acompanhamento das corregoes;

e Automacdo de Testes: Execucdo de testes automatizados com o uso do Selenium;

e« Homologacgdo: Execucdo dos roteiros de testes e validagdo das evidencias;

e Producgdo: Ambiente destinado a execugdo do aplicativo pelo usudrio final.
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Para tal, a Radix entregou os seguintes documentos:
e Plano de Teste;
e (Casos de Teste;
e Relatdrios de Testes Realizados;
e Script de Teste;
e Massa de Dados para Testes;

4 — Documentacio e Treinamento: Foi realizado o treinamento para 1 (uma) turma com 8
(oito) profissionais, com duracdo de 4 (quatro) horas, e apds o treinamento foi realizado uma
avaliacdo para verificar a eficacia do mesmo.

5 — Partida e Operacio Assistida: A fase de operagdo assistida foi realizada no escritério da
ANBIMA durante 10 (dez) dias Uteis, no hordrio de 17 horas as 19 horas, para dirimir davidas dos
usudrios e corrigir eventuais problemas.

6 — Manutencdo: A RADIX considerou um periodo de manutengdo de 3 (trés) meses ap0s a
partida e operacdo assistida do sistema. Nesse periodo a RADIX manteve 1 (um) profissional alocado
na ANBIMA durante 4 (quatro) horas diarias, das 15:00 as 19:00 horas, de segunda a sexta-feira para
realizar as seguintes atividades:

e Manutencgdo evolutiva e emergencial do sistema em operagao;
e Correcdo de erros com o sistema em operagao;

e Passagem do conhecimento para a equipe da ANBIMA;

o Passagem detalhada do cddigo para os técnicos da ANBIMA;

e Atualizacdo da documentacgdo gerada ao longo do sistema.

7 — Gerenciamento: A RADIX utilizou no projeto as melhores praticas de gerenciamento de
projetos disponiveis, como as definidas pelo Project Management Institute (PMl). Para isso, a RADIX
utilizou o Microsoft Project como ferramenta para o gerenciamento do projeto.

A metodologia utilizada tem como base as areas de conhecimento definidas no “Project
Management Body of Knowledge” (PMBOK®).

Como entregaveis desta fase, tivemos:

e Plano Consolidado de Projeto;

e Cronograma Macro;

e Cronograma Padrdo Detalhado;

e Planilha de Metrificagao dos projetos;
e Termo de Aceite;

e Termo de abertura do Projeto.

8 — Métricas: A métrica de software utilizada para mensurar o tamanho do sistema foi o
Ponto de Fungdo - Function Point Analysis (FPA). A RADIX realizou a contagem dos pontos de fungao
do projeto através de profissionais qualificados que seguiram as normas do manual de praticas de
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contagem de pontos de fungdo do IFPUG. Em cima disso, o faturamento do projeto foi realizado
utilizando FPA.

O esforgo inicial para o desenvolvimento do projeto baseado nos casos de uso foi calculado
em 560 (quinhentos e sessenta) pontos de fungao.

Apds detalhamento da Especificagdo Funcional, foi realizada uma recontagem com uma
diferenca de 34 pontos. O esforco total para o desenvolvimento do projeto baseado nos casos de
uso foi calculado, entdo, em 594 (quinhentos e noventa e quatro) pontos de fungao.

Para o calculo do prego do projeto a Radix utilizou a taxa de produtividade (- Horas

onto ds Fungio
para o desenvolvimento em Java com base na experiéncia da Radix em projetos similares. O prego

do projeto foi calculado segundo a férmula a seguir:
HH RS

X e
Ponto de Funcioc HH

Preco = Pontos de Funcaoc X

Entretanto, apds o inicio do projeto, foi observado a necessidade de algumas alteragdes no
mesmo. Foram assinadas 6 MP (Mudanca de Projeto), uma MP levou a mudanca de escopo e as
outras 5 & mudanca/adicdo nas funcionalidades. Deste ponto em diante, optou-se por calcular o
esforgo para implementagdo das 6 MP em horas, e o prego foi calculado segundo a formula a seguir:

RS
Preco = Total Horas MP X —
HH

Devido a necessidade de mudanca no projeto, o cronograma inicialmente estabelecido teve
de ser estendido, e um novo prazo de finalizagdo foi acordado entre a Radix e a ANBIMA.

Ferramentas e Tecnologias utilizadas

As seguintes ferramentas e tecnologias foram utilizadas nos trabalhos realizados:

e MS Word 2010 — para declaragdo de escopo e criagao do PCP;

e MS Excel 2010 — para a criagdo da planilha de metrificacao.

e MS Project 2010 — para a elaboragao do cronograma;

e Enterprise Architect 9.2 — para a elaboragdo do diagrama de casos de uso (Diagrama
UML), modelo conceitual de negécio (Diagrama UML), diagrama de atividades, lista
de requisitos, diagrama de classe de dominio, diagrama de colaboragdao e Modelo de
informacgdo de servigo;

o Oracle XE;

e JBoss Tools;

e Jasper Reports;

e logdl;
e Selenium; =
'ah)
e DBUnit; = \e="
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e Junit;

e Maven (3.0.4);

e Rich Faces 4.2;

e Java EE (JEE6);

e JSF 2 (JavaServer Faces) + Facets;

e JPA 2 (Java Persistence API) / Hibernate;
e Ant(1.7.0);

e Jboss (4.2.0.GA);

e Oracle XE;

e Jmeter.

Principais Profissionais e Tecnologias

e Especificacao:
a) Caroline Rivera (Enterprise Architect 9.2, MS Word 2010).
e Design:
a) Rafael Mattos.
e Desenvolvimento:
a) Gessé Dafé (Maven (3.0.4), Java EE (JEE6), JSF 2 (JavaServer Faces) + Facets,
JPA 2 (Java Persistence API) / Hibernate, Ant (1.7.0), Jboss (4.2.0.GA), Oracle
XE, Rich Faces 4.2., JBoss Tools, Jasper Reports, Log4J, DBUnit, Junit, Jmeter);
b) Rafael Fogel (Maven (3.0.4), Java EE (JEE6), JSF 2 (JavaServer Faces) + Facets,
JPA 2 (Java Persistence API) / Hibernate, Ant (1.7.0), Jboss (4.2.0.GA), Oracle
XE, Rich Faces 4.2., JBoss Tools, Jasper Reports, Log4J, DBUnit, Junit, Jmeter);
c) Pericles Alves (Maven (3.0.4), Java EE (JEE6), JSF 2 (JavaServer Faces) + Facets,
JPA 2 (Java Persistence API) / Hibernate, Ant (1.7.0), Jboss (4.2.0.GA), Oracle
XE, Rich Faces 4.2., JBoss Tools, Jasper Reports, Log4J, DBUnit, Junit, Jmeter).
e Testes:
a) Caroline Rivera (Selenium, Junit, MS Word 2010, MS Excel 2010);
b) Cristiane Ceia (Selenium, Junit, MS Word 2010, MS Excel 2010).
e Gerenciamento do Projeto:
a) Aline Pinheiro (MS Project 2010, MS Word 2010, MS Excel 2010).

Regime de Contratacao:
Escopo Fixo

Local da execugao dos servigos:
Escritério da Radix no Rio de janeiro —RJ
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Prazo do instrumento:
Duracdo do projeto:

e 19 meses
Data de Inicio e Término do contrato:

e Inicio: julho de 2012
e Término: fevereiro de 2014

Quantidade executada:
594 pontos de fun¢do (560 pontos da proposta e 34 apds revisdo da contagem).
1.440,85 horas calculadas nas MPs.

Avaliacao da Empresa:
Declaramos para os devidos fins, que a empresa RADIX Engenharia e Desenvolvimento de

Software S.A executou o0s servicos contratados, assim como os profissionais com as respectivas

tecnologias referenciadas, seguindo nossas exigéncias e padrdes de qualidade.

Atenciosamente,

S 4 , 3 -
Jose Ribamar Rodrigues Junior jose.ribamar@anbima.com.br

Coordenado Financeiro

- Rib dri . : -
& %ﬂiicﬁ%aa%‘i“ ot daline Silva Viana

IFP 06198732-7 SELIC/ ANBIMA
CPE- 871 185 037-53

Francisco Jose Vidinha de Jesus (francisco.vidinha@anbima.com.br)

Superintendente
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