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Categoria do Risco Descrição Consequência 
Medidas 
Mitigadoras 

Alocação do 
Risco 

Risco de Indisponibilidade “IBM on 
Cloud” 

Indisponibilidade dos Serviços - IBM 

Pré-Sal Petróleo sem 
acesso ao SGPP devido 
indisponibilidade do 
serviço “IBM on Cloud” 

Solicitar maior 
disponibilidade 
possível da 
fabricante “IBM on 
Cloud” 

Contratado 

Risco de mudança nos processos 
implementados 

Impossibilidade do SGPP atender aos 
requisitos do processo atual 

Não realização do 
processo atual no 
sistema 

Planejamento dos 
processos com 
tempo hábil para 
implementação de 
manutenção 
evolutiva pela Pré-
sal Petróleo 

Pré-sal 
Petróleo 

Risco atinente ao Tempo de 
Execução 

Atraso em geral na execução do 
objeto contratual por culpa do 
Contratado. 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Diligência do 
Contratado na 
execução 
contratual. 

Contratado 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato próprios do 
risco ordinário da atividade 
empresarial ou da execução 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Planejamento 
empresarial. Contratado 

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato que não 
estejam na sua álea ordinária, tais 
como fatos do príncipe, caso fortuito 
ou de força maior, bem como o 
retardamento determinado pela Pré-
sal Petróleo, que comprovadamente 
repercuta no preço do Contratado 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço. 

Revisão de preço. 
Pré-Sal 
Petróleo 

Risco da Atividade Empresarial 

Alteração de enquadramento tributário, 
em razão do resultado ou de mudança 
da atividade empresarial, bem como 
por erro do Contratado na avaliação 
da hipótese de incidência tributária. 

Aumento ou diminuição 
do lucro do Contratado 

Revisão de preço. Contratado 
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 Elevação dos custos operacionais, 

quando superior ao índice de reajuste 
previsto no Contrato 

Aumento do custo do 
produto e/ou do serviço 

Planejamento 
empresarial. Contratado 

Risco na Execução Técnica Falta de habilidade técnica. 
Atraso na entrega de 
tarefas e aumento do 
custo do serviço. 

Substituição 
temporária dos 
profissionais para 
treinamento ou 
substituição 
permanente. 

Contratado 


