MATRIZ DE RISCO

Medidas

Categoria do Risco Descrigédo Consequéncia Mitigadoras

Alocacgéo do
Risco

Solicitar maior

Pré-Sal Petréleo sem disponibilidade

Risco de Indisponibilidade “IBM on acesso ao SGPP devido

Cloud” Indisponibilidade dos Servigos - IBM indisponibilidade do posglvel d? Contratado
ok » | fabricante “IBM on
servigo “IBM on Cloud ”
Cloud
Planejamento dos
processos com
Risco de mudanca nos processos | Impossibilidade do SGPP atender aos Nao reahzatgaclJ do _temlpo hatt)” p~arz Pré-sal
implementados requisitos do processo atual processo atual no Implementagao de Petréleo
sistema manutengéo
evolutiva pela Pré-
sal Petroleo
Atraso em geral na execugao do Diligéncia do
. Aumento do custo do Contratado na
objeto contratual por culpa do . p Contratado
produto e/ou do servigo. |execucdo
Contratado.
contratual.
Fatos retardadores ou impeditivos da
execugdo do Contrato proprios do Aumento do custo do Planejamento Contratado
risco ordinario da atividade produto e/ou do servigo. | empresarial.
Risco atinente ao Tempo de empresarial ou da execucao
Execugao Fatos retardadores ou impeditivos da
execucao do Contrato que ndo
estejam na sua alea ordinaria, tais
como fatos do principe, caso fortuito Aumento do custo do . Pré-Sal
- . Reviséo de preco. .
ou de forga maior, bem como o produto e/ou do servigo. Petroleo
retardamento determinado pela Pré-
sal Petroleo, que comprovadamente
repercuta no prego do Contratado
Alteracao de enquadramento tributario,
em razao do resultado ou de mudanga Aumento ou diminuicio
Risco da Atividade Empresarial | da atividade empresarial, bem como ¢ Revisao de pre¢co. | Contratado

por erro do Contratado na avaliagédo do lucro do Contratado

da hipotese de incidéncia tributaria.




MATRIZ DE RISCO

Elevacgéo dos custos operacionais,
quando superior ao indice de reajuste
previsto no Contrato

Aumento do custo do
produto e/ou do servigo

Planejamento
empresarial.

Contratado

Risco na Execugéo Técnica

Falta de habilidade técnica.

Atraso na entrega de
tarefas e aumento do
custo do servigo.

Substituigao
temporaria dos
profissionais para
treinamento ou
substituicao
permanente.

Contratado




