
 
ANEXO C – MATRIZ DE RISCOS 

Categoria 
do Risco 

Descrição Consequência 
Medidas 

Mitigadoras 
Alocação do 

Risco 

Risco da 
Atividade 

Empresarial 

 

 

Alteração de enquadramento tributário, em razão do 
resultado ou de mudança da atividade empresarial, 
bem como por erro do Contratado na avaliação da 
hipótese de incidência tributária. 

 

Aumento ou 
diminuição do 

lucro do 
Contratado 

Planejamento 
tributário. 

Contratado 

 

Elevação de gastos, devido a aumento de custo com 
pessoal, antes de observado o interregno mínimo de 
1 (um) ano contato da data a que a proposta se 
referir ou da data do acordo, convenção ou dissídio 
coletivo do trabalho ou equivalente, vigente à época 
da proposta ou da última repactuação. 

 

Aumento do custo 
do serviço 

Planejamento 
empresarial. 

Contratado 

 

Elevação de gastos, devido a aumento de custo com 
pessoal, após observado o interregno mínimo de 1 
(um) ano contato da data a que a proposta se referir 
ou da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo 
do trabalho ou equivalente, vigente à época da 
proposta ou da última repactuação. 

 

Aumento do custo 
do serviço 

Revisão de 
preço. 

PPSA 

Risco 
atinente ao 
Tempo de 
Execução 

 

Fatos retardadores ou impeditivos da execução do 
Contrato próprios do risco ordinário da atividade 
empresarial ou da execução. 

 

Aumento do custo 
do produto e/ou 

do serviço. 

Planejamento 
empresarial. 

Contratado 

 

Fatos retardadores ou impeditivos da execução do 
Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais 
como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força 
maior, bem como o retardamento determinado pela 
PPSA, que comprovadamente repercuta no preço do 
Contratado. 

 

Aumento do custo 
do produto e/ou 

do serviço. 

Revisão de 
preço. 

PPSA 

 


