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Risco

Descricao do Risco

Efeitos /
Consequéncias

Medidas
Mitigadoras

Alocacao

repercuta no valor do

contrato

Atraso em geral na
entrega de
documentagdes que
impossibilitem o
pagamento

Aumento do custo
dos servicos

Planejamento
empresarial

Contratada

execucao do objeto do
contrato, que ndo ensejem
reequilibrio econémico-

Elevacdo dos custos
operacionais para a

financeiro

Aumento do custo
dos servicos

Monitoramento
continuo da execugao
contratual

Contratada

Execugdo do objeto em
desconformidade com o
exigido no Edital

Necessidade de
readequacao do
servigco

Indisponibilidade do
objeto do contrato,
total ou parcialmente

Diligéncia da
Contratada na
execucao contratual

Contratada

Riscos
quanto a
ocorréncia
de falhas na

Abandono do Contrato por

parte da Contratada

Nao obtencdo do
objeto do contrato,
no todo ou em parte

Diligéncia da
Contratada na
execucdo contratual

Contratada

execucao

Desligamento ou
substituicao de
empregados terceirizados

Descontinuidade ou

queda da qualidade

na prestacao do
servico

Composicao de um
banco de
empregados com
formacdo afim as
especificacoes
contratuais

Contratada




