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ANEXO Ill - MATRIZ DE RISCOS
CATEGORIA . . MEDIDAS ALOCAGCAO
DESCRICAO CONSEQUENCIA
DO RISCO MITIGADORAS DO RISCO
Substituicao
Indisponibilidade  de
Auséncia por tempordria  dos
servicos parcial ou Contratada
doenca. profissionais
total.
Risco de afastados.
absenteismo Substituicao
Indisponibilidade de
Auséncia por tempordria  dos
servicos parcial ou Contratada
motivo de férias. profissionais
total.
afastados.
Atraso em geral na
Diligéncia da
execucdo do objeto | Indisponibilidade de
Contratada na
contratual por | servicos parcial ou Contratada
execugao
culpa da | completa.
contratual.
Contratada.
Risco
Fatos retardadores
atinente ao
ou impeditivos da
Prazo de
execucao do
Execugdo Indisponibilidade  de
contrato  prdprios Planejamento
servicos parcial ou Contratada
do risco ordinario empresarial.
completa.
da atividade
empresarial ou da
execugao.
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Fatos retardadores
ou impeditivos da
execucao do
Contrato que nao
estejam na sua area
ordinaria, tais como
“fato do principe”,

caso fortuito, ou de

Aumento do custo do

Revisdo de preco. | PPSA
forca maior, bem | produto e/ou servico.
como o
retardamento
determinado pela
PPSA, que
comprovadamente
repercuta no prego
do Contratado.
Atraso geral na
entrega de | Aumento do custo do
Planejamento
documentacdes produto e/ou do Contratada
empresarial.
que impossibilitem | servico.
0 pagamento.
Alteracao de
enquadramento
tributario, em razao
do resultado ou de
mudanca da
Risco da | atividade Aumento ou
Atividade empresarial, bem | diminuicdo do lucro do | Revisdo de preco. | Contratada
Empresarial | como por erro da | Contratado.

Contratada na
avaliacao da
hipdtese de
incidéncia
tributdria.
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Elevacdo dos custos
operacionais,

quando superior ao

Aumento do custo do

Planejamento

produto efou do Contratada
indice de reajuste empresarial.
servigo.
previsto no
Contrato.
Substituicdo
tempordria  dos
Atraso na entrega de
Falta de habilidade profissionais para
tarefas e aumento do Contratada
técnica. treinamento ou
custo do servigo.
substituicdo
permanente.
Risco na
Realizacdo de
Execucao
passagem de
Técnica
Demora na retomada | conhecimento
Alteracao de | do trabalho apdés a|para o novo
Contratada

membro da equipe.

troca de membro da

equipe.

membro com no
minimo 2 (dois)
meses de

antecedéncia.
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